
汚水処理施設の10年概成に向けたアクションプラン

■手法毎の汚水処理整備区域

■整備計画

①整備スケジュール

②目標値及び概算事業費等

　※1　行政人口に占める整備人口の割合
　※2　汚水処理事業毎の計画人口（整備完了時）に占める整備人口（R8目標値）の割合

1,093

実行メニュー
（該当する事業に○

印）

戸別訪問・広報誌等による転換促進 ○ － －

汚水処理人口普及率(%)    ※1 95.0% 91.4% 0.0% 0.0%

【参考】整備進捗率（%）     ※2 100.0% 0.0% 0.0%

備考
（早期概成手法の内容）

3.6%

―

○

・生活排水未対策箇所への戸別訪問・広報活動

整備人口（人） 24,544 23,617 -   -   927

全体 下水道
農（漁）業

集落排水施設
コミュニティプラント 合併処理浄化槽

行政人口（人） 25,839

目標値
（R8)

1,093 -   -   整備面積（集合処理分）(ha)

実行メニュー
（早期概成）

共通

合併処理浄化槽

戸別訪問・広報誌等による転換促進

個人設置型浄化槽の整備

令和7年 令和8年

施設整備

下水道

計画区分 事業 事業内容

農（漁）業
集落排水施設

未整備地域の整備

市町村・組合名 高萩市

■目標年次 令和８年度

11

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

5 6 7 8 9 101 2 3 4

（整備計画なし）

コミュニティプラント （整備計画なし）


